



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 27	Del 03/02/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 29
Del 03/02/2014

Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA. Liquidazione onorari finali\ Arch. Giovanni Caggiari. CODICE CUP D99D1100037004 - CODICE CIG XE20188FDF
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuova nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la deliberazione G.C. n° 16 del 14.03.2012 di Approvazione del Progetto preliminare dei lavori di "Riqualificazione Piazza Eleonora d'Arborea" predisposto dall'Arch. Caggiari Giovanni di Abbasanta, per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- VISTA la deliberazione G.C. n°17 del 21.03.2012 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione Piazza Eleonora d'Arborea" predisposto dall'Arch. Caggiari Giovanni di Abbasanta, per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°139 del 03/08/2012 di indizione procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Piazza Eleonora d'Arborea"
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°155 del 05/09/2012 con la quale si aggiudicano i lavori di "Riqualificazione Piazza Eleonora d'Arborea" alla ditta IMELCO SRL, con sede in Abbasanta, Piazza Stazione n° 11, per un ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara di €. 150.000,00 oltre €. 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 0,50 %, per un importo al netto del ribasso pari a €. 149.250,00 oltre €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza;
- VISTO il contratto stipulato con l'Impresa IMELCO SRL in data 07/09/2012, rep. n. 4, registrato a Oristano al n°627serie I in data 11/09/2012, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto, per l'importo di €149.250,00;
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti la perizia di assestamento finale:
 - la deliberazione G.C. N°45 del 24/05/2013 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento finale redatta dall'Arch. Caggiari Giovanni;
 - la determinazione n°137 del 18/09/2013 di integrazione impegni;
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti la contabilità dei lavori:
 - la determinazione n°40 del 24/04/2013 di approvazione e liquidazione del S.A.L. n°

- 1 dell'importo comprensivo di Iva pari a €. 63.755,21;
- la determinazione n° 114 del 31/07/2013 di approvazione e liquidazione del S.A.L. n°2 dell'importo comprensivo di Iva pari a €. 57.701,78;
- la determinazione n° 140 del 27/09/2013 di approvazione e liquidazione del S.A.L. n°3 dell'importo comprensivo di Iva pari a €. 45.587,66;
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti la liquidazione degli onorari professionali:
 - la determinazione n° 41 del 24/04/2013 di liquidazione di spesa in favore dell'Arch. Giovanni Caggiari di onorari di progettazione dell'importo di €. 13.155,20 e inerente fattura trasmessa successivamente alla liquidazione n° 03/2013 di pari importo;
 - la determinazione n° 171 del 12/12/2013 di liquidazione di spesa in favore dell'Arch. Giovanni Caggiari per onorari per la redazione della perizia di assestamento e variante al Progetto Esecutivo, Direzione e Misure e Contabilità Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, dei "Lavori di Riqualificazione Urbana della Piazza Eleonora d'Arborea" dell'importo di €. 11.728,77, e inerente fattura trasmessa successivamente alla liquidazione n° 04/2013 di pari importo;
- RILEVATO che con propria determinazione n° 26 in data odierna è stata approvata la contabilità finale dei lavori, compreso il certificato di regolare esecuzione;
- VISTO l'avviso di parcella trasmesso con nota prot. comunale n° 92 del 2014 inerente gli onorari finali dei lavori in oggetto, di importo complessivo pari a € 345,76, comprensivo di onorari pari a € 272,51, inarcassa pari a € 10,90, iva al 22 % pari a € 62,35;
- RITENUTO di dover liquidare l'avviso di parcella summenzionato;
- VISTO il D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, all'Arch. Giovanni Caggiari, iscritto all'albo degli architetti della provincia di Oristano al n° 15, con sede in Abbasanta, Via Tirso 1, CF CGGGNN49R26H501Y, l'avviso di parcella trasmesso con nota prot. comunale n° 92 del 2014 inerente gli onorari finali dei "Lavori di Riqualificazione Urbana della Piazza Eleonora d'Arborea", di importo complessivo pari a € 345,76, comprensivo di onorari pari a € 272,51, inarcassa pari a € 10,90, iva al 22 % pari a € 62,35, CIG XE20188FDF;
- DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 345,76 sull'intervento 2090201-1 RR PP 2009;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	03/02/2014
AL	18/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni