



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 95	Del 12/07/2018	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 264**  
**Del 12/07/2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>Lavori di “Riqualficazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”. Approvazione Contabilità Finale - Regolare esecuzione. Liquidazione Stato Finale Lavori Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra.</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo “responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;

**DATO ATTO** che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

**CONSIDERATO** che è intendimento dell'amministrazione comunale provvedere all'esecuzione dei lavori di “**Riqualficazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe**”, comprendenti opere di demolizione dell'esistente pavimentazione e rifacimento della stessa in lastricato e/o selciato in pietrame di tipo basaltico;

### **RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 09/08/2017, mediante la quale veniva approvato il verbale di gara per l'affidamento dell'incarico professionale, relativo alla progettazione dei predetti lavori, all'Arch. Bruno Sulis con studio in Viale Indipendenza n. 10, 09170 - Oristano (OR), iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Oristano al n. 45;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/09/2017, mediante la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica dei predetti lavori;
- Determinazione Resp. Servizio Tecnico n. 99 del 20/10/2017, mediante la quale si provvedeva ad indire la Conferenza di Servizi, per il giorno 8/11/2017, al fine di acquisire intese, nulla osta o atti di assenso, già richiesti per la prosecuzione del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori di “**Riqualficazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe**”;
- Determinazione Resp. Servizio Tecnico n. 104 dell'08/11/2017, di conclusione del

procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, ovvero invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza, quali:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/11/2017, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto definitivo dei lavori, presentato con nota prot. n. 1780 in data 17/10/2017, dal tecnico incaricato, mediante il quale vengono descritte le opere da realizzare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13/12/2017, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto Esecutivo dei lavori, presentato con nota prot. n. 2172 in data 13/12/2017, dal tecnico incaricato;
- Determinazione a contrarre **n°122 del 19/12/2017**, si approvava il bando di gara ed il relativo disciplinare contenenti, le norme, le condizioni, i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura, nonché i relativi allegati di gara, per l'affidamento dei **“Lavori di Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”**, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dall'art. 95 comma 4 del medesimo D.lgs e ss.mm.ii., tramite consultazione di **n°10** operatori economici individuati con precedente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza, **SardegnaCAT**, ([avviso rfi\\_406](#)).
- Determinazione **n°012 del 14/02/2018**, mediante la quale si aggiudicavano i **“Lavori di Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”**, a seguito della procedura negoziata esperita, all'impresa **Mugheddu Adriano Movimento Terra**, C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D'Annunzio n°15, che ha presentato un offerta di **€ 54.578,03**, corrispondente ad un ribasso del **31,990%** sull'importo a base d'asta di **€ 80.250,00**, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a **€ 1.500,00**, portano ad un importo contrattuale pari a **€ 56.078,03** (Iva esclusa);

**CONSIDERATO** che:

- in data 04/04/2018 si stipulava il relativo contratto d'appalto Rep. **n°09/2018**;
- in data 16/04/2018 si procedeva alla consegna dei lavori in oggetto alla sopra citata ditta;

**RICHIAMATA** la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n°069 del 31/05/2018, mediante la quale si provvedeva a liquidare il **SAL n. 1**, redatto dal Direttore Lavori Arch. Bruno Sulis, dal quale risulta che il credito dell'Impresa è pari ad **€ 40.732,45** oltre IVA;

**RICHIAMATA** la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n°93 del 12/07/2018, mediante la quale si provvedeva ad approvare, la perizia di variante senza aumento di spesa dei **“Lavori di Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”** ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall'Arch. Bruno Sulis in data 28/06/2018;

**VISTO** lo **Stato Finale dei Lavori** del 28/06/2018 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, trasmesso con nota del 28/06/2018, registrata al n°1327 del protocollo generale in data 09/07/2018, redatto dal Direttore Lavori Arch. Bruno Sulis, dal quale risulta che il credito dell'Impresa è pari ad **€ 15.345,58** oltre IVA;

**VISTA** la fattura n. **19/E del 11/07/2018**, prot. 1.352 del 12/07/2018, emessa dalla Ditta **Mugheddu Adriano Movimento Terra**, C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D'Annunzio n°15, dell'importo di **€ 15.345,58** oltre IVA, inerente il SAL n. 1 al 28/05/2018 dell'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INAIL n°11536311 validità al **30/08/2018**, e che lo stesso risulta regolare;

**ACCERTATO** che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006;

**CONSIDERATO** inoltre, che ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72." l'Iva per l'importo di €. 2.736,07 sarà versata dall'Ente;

**DATO ATTO** che la spesa pari ad **€ 16.880,14** trova copertura sul Capitolo n°20810135 – Art.1 del Bilancio;

**ATTRIBUITI** all'intervento i seguenti codici: **CUP: D97H17001000005 – CIG: 7280844689;**

**VISTO** IL Dlgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal **Geom. Graziano Piras**, nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio n°122 in data 19.12.2017;

**RILEVATA** l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile del procedimento, **Geom. Graziano Piras**;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito:

## **DETERMINA**

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:

**DI APPROVARE** gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal Direttore Lavori, Dott. Arch. Bruno Sulis che riconoscono all'impresa un credito complessivo di **€ 15.345,58** oltre iva, così composti:

- Comunicazione fine Lavori;
- Certificato di ultimazione Lavori;
- Stato finale dei lavori.
- Libretto delle misure n°02 (ultimo);
- Conto Finale;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di Contabilità;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

**DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Bruno Sulis in data 28/06/2018, sottoscritto dall'impresa senza riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell'impresa di **€ 15.345,58**, oltre Iva nella misura del 10%;

**DI LIQUIDARE** la fattura **19/E** del **11/07/2018**, Prot. n°1352 del 12/07/2018, emessa dalla Ditta **Mugheddu Adriano Movimento Terra**, C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D'Annunzio n°15, dell'importo di **€ 16.880,14** compresa IVA, inerente lo Stato Finale Lavori al 28/06/2018;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva pari ad **€ 16.880,14** trova copertura sul Capitolo n°20810135 – Art.1 del Bilancio;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**CUP: D97H17001000005 – CIG: 7280844689.**

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Alessandro Fadda

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>19/07/2018</b>
AL	<b>03/08/2018</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni