



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 172	Del 13/11/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 398
Del 13/11/2015

Oggetto:	Lavori manutenzione straordinaria viabilità rurale e forestale – località Santu Miale – Bando PSR 2007 - 2013 Misura 125.1. CUP D99D14000060006 - CIG 62536860F2. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IMELCO SRL
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015;

PREMESSO che:

- questo Comune ha partecipato al Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 Reg.(CE) n° 1698/2005, Asse 1, Misura 125, Azione 125.1 – Infrastrutture Rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della Viabilità Rurale e Forestale finalizzato ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale o a creare i presupposti per la realizzazione di nuove attività agricole con "Interventi straordinari sulla viabilità contadina";
- Con nota prot. n. 2627 del 29.10.2010, ha presentato, ad Argea, la domanda di aiuto identificando n. 7 aziende iscritte e servite di seguito elencate:
 1. Carboni Pierpaolo F.1 mapp. 51;
 2. Miscali Giuseppina F.1 mapp. 70;
 3. Miscali Salvatorangelo F. 1 mapp. 71;
 4. Sanna Marco F.7 mapp. 1;
 5. Società Agricola Flore F. 7 mapp. 8-9;
 6. Flore Fausto F. 7 mapp. 10;
 7. Marceddu Ugo F. 1 mapp. 168 (Comune di Boroneddu);
- Argea con Det. n. 112/2014 del 16.01.2014, ha proceduto all'approvazione dell'elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili nel quale è ricompreso il comune di Tadasuni per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- Nella citata determinazione al punto 8, si dispone di avvisare i soggetti inseriti nell'elenco delle nuove al fine dell'inoltro della documentazione prevista nel paragrafo 13.7 del bando (progetto esecutivo);

- Con Del. C.S. n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
- Con Del. C.S. n° 33 del 12.03.2014, si approvava il programma triennale LL. PP. 2014-2016";
- Con Del. C.S. n° 35 del 21.03.2014, si emanavano di indirizzi al responsabile dell'area tecnica per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo con C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno per i citati in oggetto;

Atteso che:

1. Che con nota prot. n° 2101 del 19.08.2014, è stata indetta Conferenza di Servizi per il giorno di mercoledì 03.09.2014, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari per l'esecuzione dell'intervento;
2. Che in data 22.08.2014, prot. 2133, è pervenuta la relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica- Ufficio Tutela del Paesaggio, prot. 36450 del 22/08/2014, con la quale si propone di autorizzare l'intervento in quanto di lieve entità e non incide significativamente sulla percezione del paesaggio. Inoltre si prescrive "di avere cura di non danneggiare la vegetazione evoluta, di non allargare la carreggiata esistente, di non modificare le livellette, di eseguire i lavori con mezzi leggeri tipo ragno e di ripristinare i muretti a secco secondo le tipologie costruttive locali senza l'utilizzo di malte e pietra a spacco";
3. Che in data 01/09/2014, prot. 2160, è pervenuta la nota della Soprintendenza per i beni archeologici per le provincie di Oristano e Cagliari che esprime parere favorevole sul progetto;
4. Che in data 03/09/2014 si è riunita la conferenza di servizi, acquisendo il parere positivo della Provincia di Oristano nella persona del geom. Cherchi e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella persona del Geom. Salvatore Lotta, rimandando ad altra seduta la determinazione conclusiva alla conferenza, al fine di acquisire precisazioni da parte dell'Ufficio Tutela del Paesaggio;
5. Che in data 23/09/2014, prot. 2325, è pervenuta da parte dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, prot. 40243 del 23/09/2014, la nota contenente la revisione delle prescrizioni imposte;
6. Che in data 23/09/2014, prot. 2324, è pervenuto da parte della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico per le provincie di Oristano e Cagliari prot. 14301 del 18/09/2014, il parere favorevole;
7. Che con nota prot. n° 2344 del 24.09.2014, è stata riconvocata Conferenza di Servizi per il giorno di mercoledì 01.10.2014, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari per l'esecuzione dell'intervento, giungendo alla determinazione conclusiva della conferenza;
8. Che in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;
9. In sede di conferenza di servizi del 01.10.2014, si esprimeva parere favorevole condizionato evidenziando che dovevano essere apportate delle integrazioni;
10. Con Det. n°78 del 10.04.2014, di affidamento dei servizi tecnici citati ed in data 17.04.2014 si stipulava la convenzione con il tecnico Agr. Giuseppe Bitti;
11. Con Del. C.S. n° 49 del 29.04.2014, si approvava il progetto preliminare predisposto dal citato tecnico;
12. il verbale della conferenza di servizi del 01.10.2014, con quale si esprimeva parere favorevole condizionato evidenziando che dovevano essere apportate delle integrazioni, di seguito riportate (calcolo dei volumi di scavo e rilevato con chiara ivi indicate;
13. il RUP la nota Prot. n° 61, del 13.01.2015, prima di procedere, in contraddittorio con il progettista, alla verifica e validazione del progetto, riteneva opportuno comunicare al progettista le modifiche/integrazioni da eseguire;

14. il progettista con nota prot. 388 del 02.03.2015, integrava il progetto;
15. il progettista con nota prot. 527 del 13.03.2015, a seguito di apposita richiesta del 11.03.2015, modificava l'elaborato relativo alle cessioni volontarie;
16. in data 18.03.2015, il RUP ed il progettista sottoscrivevano l'atto di validazione del progetto;
17. con Del. C.S. n. 24 del 20/03/2015, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Agr. Giuseppe Bitti;
18. con nota prot. 876 del 23.04.2015 ARGEA ha trasmesso la Det. n. 2534 del 22.04.2015, con la quale ha concesso un contributo di € 150.769,00, oltre IVA € 32.012,53 e complessivamente € 182.781,53;
19. con deliberazione C.S. n° 38 del 06.05.2015 si è preso atto del contributo concesso da ARGEA pari a € 182.781,53, cofinanziando pertanto l'intervento con € 17.218,47, per un complessivo pari a € 200.000,00;
20. in data 08.07.2014 era stato pubblicato l'Avviso Pubblico relativo all'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria viabilità rurale e forestale – località Santu Miale – Bando PSR 2007 - 2013 Misura 125.1;
21. con verbale in data 07.08.2014, si era proceduto all'estrazione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata (estrazione su n. 139 partecipanti);
22. con determinazione n. 51 Del 12.05.2015, è stata avviata la procedura di scelta del contraente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7;
23. con determinazione n. 64 del 26.05.2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori citati alla ditta Imelco srl, con sede in Piazza Stazione 11 – Abbasanta (OR), che ha offerto una percentuale di ribasso del 35,262%, determinando l'importo dell'affidamento in € 96.140,63 cui € 90.640,63 per lavori ed € 5.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'Iva nella misura di Legge – Codice Fiscale: 00601220957 e P.I: 00601220957;
24. è stato stipulato con l'impresa suddetta il contratto rep.n°2 in data 17/07/2015;

RICHIAMATA la determinazione n° 148 del 17/10/2015 con la quale è stato approvato e liquidato il primo stato d'avanzamento lavori;

- VISTA la contabilità finale dei lavori trasmessa dalla DL dott. Bitti Giuseppe, prot. comunale n° 2164 del 09/11/2015, con la quale si riconosce all'impresa un credito complessivo di € 37.996,37 oltre iva;
- VISTA la fattura n°21/E del 09/11/2015 dell'Impresa Imelco srl, prot. comunale n°2169 del 10/11/2015 dell'importo di € 37.996,37 oltre a iva pari a € 8.359,20, per un complessivo pari a €. 46.355,57 iva compresa;
- ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS_31311944 valido sino al 01/03/2016, attestante la regolarità contributiva;
- RITENUTO di dover approvare gli atti inerenti lo stato finale e di liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI APPROVARE gli atti di contabilità inerenti lo stato finale dei lavori redatti dalla DL dott. Bitti Giuseppe;
- DI LIQUIDARE alla ditta Imelco srl, con sede ad Abbasanta (OR) in Piazza stazione 11 Codice Fiscale/PI: 00601220957, la fattura 21/E del 09/11/2015 dell'Impresa Imelco srl, prot. comunale n° 2169 del 10/11/2015 dell'importo di € 37.996,37 oltre a iva pari a € 8.359,20, per un complessivo pari a €. 46.355,57 i iva compresa, CUP D99D14000060006 - CIG 62536860F2;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 8.359,20 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI DARE ATTO che nel mandato di pagamento ai fini dell'ammissibilità della spesa nella successiva fase di rendicontazione andrà inserita la dicitura: "Lavori manutenzione straordinaria viabilità rurale e forestale – località Santu Miale – Bando PSR 2007 - 2013 Misura 125 - Azione 125.1 - CUP D99D14000060006 - CIG 62536860F2.";
- DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 46.355,57 sul capitolo 20810125-1 del Bilancio 2015;
- DI EFFETTUARE il presente mandato di pagamento con estrema urgenza, con conseguente acquisizione delle inerenti quietanze dalla banca, al fine di effettuare il rendiconto delle spese ad ARGEA, dato che risulta già decorso il termine imposto da ARGEA per la rendicontazione finale;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	13/11/2015
AL	28/11/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni